

TÍTULO

P078. Automatización para control, supervisión y seguimiento de proyectos de obra



Ámbito 6. Ciudad y servicios urbanos inteligentes

• L10. Servicios urbanos y territorio

DESCRIPCIÓN

Implantación de una herramienta para centralizar información de obras municipales y mejorar el control, supervisión y seguimiento de ejecución. Permitirá gestionar hitos, incidencias, evidencias y coordinación entre unidades, con trazabilidad completa del avance y del control técnico. Facilita reporting operativo y seguimiento por dirección facultativa.

PRODUCTO O RESULTADO ESPECÍFICO

- Plataforma de seguimiento de obras con planificación de hitos y control de avance.
- Registro de incidencias, órdenes, modificaciones y evidencias por obra.
- Checklists de supervisión y control técnico.
- Paneles de seguimiento (estado, plazos, desviaciones y riesgos).
- Exportación de informes y trazabilidad por obra/contrato.

OBJETIVOS DEL MAPA ESTRATÉGICO

Eje EC7. Ciudad con un gobierno abierto, participativo y eficiente

- OC33. Modernización administrativa
- OC36. Dato e innovación

UNIDAD IMPULSORA

- Servicio de Urbanismo, Servicio de Promoción Económica y Ciudad de Mar
- **Colaboradores:** Dirección General de Innovación Tecnológica

PLANIFICACIÓN PREVISTA

Fecha de ejecución:
2028-2029

Plazo de ejecución:
8 meses

Presupuesto estimado:
41.000,00 €

INDICADORES DE RESULTADO

- Número de obras gestionadas en la herramienta por periodo.
- Porcentaje de obras con seguimiento actualizado (hitos y estado al día).
- Número de incidencias registradas y tiempo medio de cierre.
- Porcentaje de obras con desviación de plazo detectada a tiempo.
- Tiempo medio de elaboración de informe de seguimiento (antes/después).